



95

37/2018

**MAIRIE DE LEGE-CAP FERRET**

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 08 MARS 2018**

**Objet : Stratégie Locale de gestion de la bande côtière – Programme d’actions 2018**

L’an deux mille dix-huit, le 8 mars à 18 heures30 , le Conseil Municipal de Lège-Cap Ferret, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Lège-Cap Ferret, sous la présidence de Monsieur Michel Sammarcelli, Maire.

**Date de la convocation : 1er mars 2018**

**Nombre de Conseiller Municipaux en exercice : 29.**

**PRESENTS :** M Michel Sammarcelli, **Maire** - M. Philippe De Gonneville ; Eric Lendres; M. Bernard Casamajou ; Mme Blandine Caulier ; M. Jean Philippe Brauge ; Mme Valérie Girard ; M. Thierry Sanz ; Mme Marie Paule Pichot Blazquez ; Marie Delmas Guiraut ; **Adjoint**s, Jacques Courmontagne; Mme Marine Rocher ; Isabelle Moyen Dupuch, Mme Amanda Judel; M Jean Pierre Fillastre ; Mme Catherine Guillerm ; M. André Rouas ; Mme Isabelle Quincy; Mme Véronique Germain ; M. Fabien Castellani ; Mme Muriel Labarre de Saint Germain ; M. Laurent Maupilé ; Martine Darbo ; M. Gabriel Marly ; Martine Toussaint; Claire Sombrun, **Conseillers Municipaux.**

**Pouvoirs :**

Isabelle Lamou à Michel Sammarcelli  
Jean Christophe Aicardi à Jean Philippe Brauge  
Christian Plouvier à Bernard Casamajou

Blandine Caulier a été désignée en qualité de secrétaire de séance.

---

**Rapporteur : Jean Philippe Brauge**

Mesdames, Messieurs,

Par délibération en date du 28 septembre 2017, l’Assemblée a approuvé le principe des opérations relatives à la stratégie locale de gestion de la bande côtière et le plan de financement pour 2017-2020, et a autorisé M. le Maire à engager les demandes de financement.

Depuis cette date, la commune travaille avec l’ensemble des partenaires financiers impliqués (Région Nouvelle Aquitaine, Etat, FEDER) suivant les modalités inhérentes à chaque partenaire co-financeur.



Au vu de ces différents échanges, la commune, avec l'appui de ses partenaires, a établi le programme d'actions pour 2018 autour de 3 axes prioritaires.

- **La surveillance du trait de côte**

En s'appuyant sur le retour d'expérience des mesures réalisées sur la dune amoindrie entre novembre 2017 et mars 2018, il s'agit de définir et de mettre en place les outils de suivi des différents espaces, en lien avec l'Observatoire de la Côte Aquitaine.

- **Les opérations préalables aux travaux, qui comportent :**

Une étude d'amélioration de la connaissance du fonctionnement hydro-sédimentaire du bassin, prise en charge par l'Observatoire de la Côte Aquitaine.

Un inventaire de la faune et de la flore sur l'ensemble du périmètre terrestre et découvrant de la stratégie. Cette étude réglementaire réalisée sur quatre saisons est un préalable obligatoire à tous les travaux.

Une étude réglementaire préalable sur l'hydro-sédimentaire du bassin et le benthos en vue des prélèvements et des rechargements massifs

Une étude de faisabilité pour la relocalisation du poste de secours de l'Horizon et de la gare du petit train

- **Les travaux de lutte active souple, qui comportent :**

L'accompagnement des processus naturels sur la façade océanique, la Pointe et la Flèche du Mimbeau, réalisés en lien avec le Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, et l'Office National des Forêts, Maître d'œuvre.

Les travaux de confortement du cordon dunaire à la Pointe en urgence en cas de risque de brèche, sur la base des résultats des études d'impacts en cours d'instruction et dans l'attente des rechargements massifs

Le tableau des actions est annexé à la présente délibération

Le budget total des actions envisagées s'élève à 365 000 € HT ce qui permet d'établir le plan de financement prévisionnel ci-après

Envoyé en préfecture le 09/03/2018

Reçu en préfecture le 09/03/2018

Affiché le

09 MARS 2018

ID : 033-213302367-20180309-D37\_2018-DE



DEPENSES	RECETTES
Travaux : 365 000 € HT TVA : <u>73 000 €</u>	Région 20 % 73 000 € FNADT (Etat) 20 % 73 000 € FEDER 40 % 146 000 € Commune 20 % 73 000 € Commune TVA <u>73 000 €</u>
<b>TOTAL : 438 000 € TTC</b>	<b>TOTAL : 438 000 € TTC</b>

Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de valider ce programme d'actions en vue de son inscription au budget supplémentaire.

Ce dossier a été présenté aux membres de la Commission Finances Administration Générale le 1<sup>er</sup> mars 2018.

### SUR QUOI STATUANT

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les conclusions du rapport qui précède.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus  
Pour extrait certifié conforme.

Pour le Maire et par délégation,  
L'Adjoint



*Philippe de Gonneville*  
**Philippe de Gonneville**

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter :

De sa transmission en Sous Préfecture le :

09 MARS 2018

De sa publication le :

09 MARS 2018

De sa notification :

Axe	Fiche	n°	ACTIONS	Année	Maître d'ouvrage	Estimation budgétaire	FEDER			RÉGION			COMMUNE		COMMENTAIRES suite ECHANGES
							%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	
1	# 1.1	→ n° # 1.1.2.3:	Renforcement de la culture du risque auprès de la population	2018	LCF	3K€	40%	3K€	20%	3K€	20%	3K€	20%	1K€	A discuter : article / expositions?
		→ n° # 1.1.2.4:	Mise en place et suivi de marqueurs de l'érosion	2018	LCF	5K€	40%	2K€	20%	1K€	20%	1K€	20%	3K€	Méthode à caler en interne + OCA + ONF
2	# 2.1	→ n° # 2.1.2:	Surveillance régulière des espaces distincts : espaces subtidiaux, estrans, plage, dune, ouvrages (Recherche de mutualisation avec l'OCA)	2018	LCF	17K€	40%	7K€	20%	3K€	20%	3K€	20%	3K€	L'OCA propose pour l'action 2.1 (données et protocoles) de réunir les acteurs qui disposent de mesures : OCA, SIBA (batymétrie), Parc Naturel Marin (en prévision). Méthode retenue : - Inventaires des mesures et données existantes : tableau de collecte envoyé par la mairie - Fin mars fin du diagnostic - Programme d'acquisition complémentaire et protocole de suivi, avec définition collective le cas échéant d'un cahier des charges pour sous-traitance
		→ n° # 5.1.1:	Étude de faisabilité pour la relocalisation du poste de secours et de la gare du petit train	2018	LCF	35K€	40%	14K€	20%	7K€	20%	7K€	20%	7K€	Financement stratégique, en lien avec les Dunes du Cap Ferret, sous MOE de l'ONF
6	# 6.1	→ n° # 6.1.2:	Mise en œuvre de l'accompagnement des processus naturels existants : gestion du sable solien, gestion souple (casters)	2018	LCF	30K€	50%	15K€	0%	0K€	30%	9K€	20%	6K€	
		→ n° # 6.2.1:	Études d'amélioration de la connaissance du bassin - Hydro-sédimentaire globale - en vue des prélèvements / rechargements massifs	2018	OCA	8K€	40%	8K€	20%	8K€	20%	0K€	20%	0K€	L'OCA travaille à partir des études Actelia et réactualiser pour la phase 1 de la stratégie et de la phase d'A. Nahon pour faire une synthèse, en intégrant les données bathymétriques transmises par le SIBA. Resto juin 2018, suivi si possible par 1ère prescription sur les lieux potentiels de prélèvement, avant études hydro-sédimentaires en vue des travaux (par lie)
6	# 6.2	→ n° # 6.2.2:	Études environnementales et réglementaires préliminaires aux travaux de lutte active souple : inventaires faune / flore sur le périmètre terrestre et délimitation de l'étude	2018	LCF	100K€	40%	40K€	20%	20K€	20%	20K€	20%	20K€	Cahier des charges à construire avec appui GIP / ONF / SIBA pour lancement printemps 2018
		> n° # 6.2.2 bis	Études environnementales et réglementaires préliminaires aux travaux de lutte active souple : études hydro-sédimentaires à l'échelle du bassin plus études benthos et rechargement	2018	LCF	50K€	40%	20K€	20%	10K€	20%	10K€	20%	10K€	lancement étude à pré-voit fin d'année, en fonction des retours de l'étude OCA
6	# 6.3	→ n° # 6.3.3:	Réalisation des travaux d'urgence en cas de situation de crise pour la sécurité des personnes	2018	LCF	100K€	40%	40K€	20%	20K€	20%	20K€	20%	20K€	Travaux réalisés suite dossiers d'étude d'impacts et autorisations réglementaires, suite aux travaux d'urgence réalisés en 2017
		→ n° # 8.1.2:	Pilotage - personne ressource chargée de mission	2018	LCF	25K€	40%	10K€	20%	5K€	10%	5K€	30%	8K€	Marché AMO à lancer pour le pilotage des études